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 עבודות לפינוי קרקע מזוהמת במתחם תע"ש בית הכרם

 10.11.20סיכום סיור מיום  

 

 משתתפים: 

אריאלה קורנפלד, מתכננת  ; גלי טייג, עובדת קהילתית דני טאובר, יו" ועדה פיזית;    מנהל קהילתי בית הכרם:
לורה    משתתפים נוספים:;  יצחק ספיר;  פרופ' רות קרק;  דני טרוים ;  שראל גילשון  ועד מתחם תע"ש:  אורבנית

 רון לרמן, ומס' נציגי תושבים נוספים  חברת מועצה, ורטון, 
 

החברה לשירותי  ;  מזוהמותאגף קרקעות    –נועם פוניה, ממונה קרקעות מזוהמות  המשרד להגנת הסביבה: 
דנה גזי, יועצת  ;  מתי כספי, מנהל פרויקט;  גרנד, סמנכ"ל שיקום, אקולוגיה ובטיחות   אולג  איכות הסביבה:

 (.(DYCPשיתוף ציבור 

 

 רקע ומטרות: 

העבודות היו לפינוי קרקע מזוהמת במתחם תע"ש בית הכרם.  החלו עבודות    2020אוגוסט  חודש  ב

נובמבר     עבודות  בשל נסיבות שונות שיפורטו בהמשך הדברים,  .2020צפויות להמשך עד לחודש 

את נציגי ועד לעדכן    זה זומן במטרה. סיור  חודשים   3-4  -כעוד  צפויות להמשך  יתארכו והן  השיקום  

המנה  ונציגי  תושבים  נציגי  תע"ש,  מגבלות  מתחם  נוכח  מצומצם  בהרכב  )שהתכנסו  הקהילתי  ל 

 במספר נושאים: התקופה( 

 סיכום העבודות עד כה .1

 תו רק הזמן שהוקצב לעבוד מפורט על הנסיבות שהובילו להארכת פהסבר  .2

 תכנית העבודה המעודכנת להסבר ע .3

 מענה על שאלות .4

 סיכום: 

 פריסת הזיהום באתר לפי ריכוזים

ניתן  . שאותר בהם ם באתר תע"ש בית הכרם נחלקים לשלוש רמות לפי ריכוז הזיהום זיהומוקדי ה

  רמת הזיהום במפה שלהלן לפי הפירוט הבא: באתר לפי  ם מוקדיהלראות את פריסת 

 .  ךיחסית נמובריכוז זיהום עם   קרקע –צהוב  •

 בריכוז בינוני זיהום עם   קרקע – כתום  •

 גבוהבריכוז  זיהום עם   קרקע –אדום  •

 

 

11/11/2020 

 כ"ד/חשון/תשפ"א
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 מה בוצע עד כה 
 

 . 16-19, 5-10, 3, 2, 1טון קרקע מזוהמת ממוקדי חפירה  6300 -עד כה פונו כ

 טיפול במוקדי הזיהום הקטנים

. בחלק  קטנים הבמוקדים ובוצע דיגום ווידוא ניקיון  חפירה התיימה סבשלושת החודשים האחרונים ה

( את  19מס'  למוקד  בסמוך  הצפוני של האתר  לבחון  על מנת  קידוחים  נוספת של  סדרה  נערכה   )

 . תבנה תכנית לטיפול בזיהום התפרסות הזיהום במקום ולאחר קבלת תוצאות הקידוחים 
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 טיפול במוקדי הזיהום הגדולים

   .ויר הנשאבווטיפול בא ת אווירשאיבעם מערכת  מתבצע תחת אוהלים  במוקדים אלההטיפול 

בוצע דיגום מוודא   ם, ולאחריהמהמוקדים הגדולי   2-בשלושת החודשים האחרונים בוצעה חפירה ב

  תמעבדעל ידי    בוצעהדיגום  כל הקרקע המזוהמת.  סולקה  שמטרתו לבדוק האם  ,  האזור שנחפר  בדופן

מסקר ווידוא הניקיון  של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.הסמכה תחת  ת הפועלדיגום עצמאית 

בעקבות כך נערכו קידוחי .  זיהום משמעותי ( נותר עדיין  7-10עולה כי באחד משני המוקדים )פוליגונים  

 . חפירה ופינוינוסף שמצריך  ה אזורלתיחום ה קרקע  

 

 הסיבות שהובילו להארכת פרק הזמן שהוקצב לעבודות 

סיבות נוספות קיימות  ,  שני המוקדים שתוארו לעילבנוסף לעיכוב שנוצר כתוצאה מהצורך לטפל ב

 לעיכוב הצפוי:

מהצפוי בשל צורך לנקוט משנה זהירות ולהאיט את  זמן ארכה יותר אוהלים העבודה תחת ה .1

בשיאן   . חשוב להדגיש כיעל מנת לצמצם פליטת מזהמים לאוויר ככל הניתן   קצב העבודות 

בוצעושל ה אוויר    עבודות  לבתי השכונה  נוספות  בדיקות  פליטות  וידאו שאשר  בסמוך  אין 

אלה  .החורגות מהתקנים  בדיקות  האינטרנט של   תוצאות  הציבור באתר  לעיון  מפורסמות 

 פרויקט שיקום קרקעות המדינה. 

ביצוע האוהלים ומערכות הטיפול באוויר.  על מנת לייעל את העבודה מתבצע תכנון לשדרוג   .2

 כשלושה שבועות. ימשך השינויים הנדרשים בתוכנית הקיימת י

שברי   .3 זוהו  החפירות  בצינורות  בסט  סאבמהלך  שמקורם  בקרקע  בסט  סאצמנט  טמונים 

חשמלבעבר    שימשוש קווי  של  הובלה  מבוצעת .  כצנרת  של הערכות    כרגע  מיידי  לפינוי 

לפי תכנית מוסדרת   ,הקרקעתת  קבורים בההאסבסט  השברים ולגילוי ולפינוי של צינורות  

 או  סכנה   ואין  פריך  באסבסט  מדובר  שלא  יודגש  .ם לנהלי המשרד להגנת הסביבהאבהת ו

 . לאתר  הסמוכים לתושבים מיוחדות בהנחיות צורך

ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לשיפור ניקוז הנגר העילי. הנ"ל נחוץ על מנת שלא לסכן את   .4

 המשך עבודות השיקום.  
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 תכנית עבודה מעודכנת ולוח זמנים

 לוח זמנים: 

 . חודשים נוספים  3-4 -כההערכה היא שהעבודות יסתיימו בעוד 

 הפעילות שתבוצע:

 הצפות מוקדי החפירה בזמן החורף שיפור הניקוז באתר על מנת למנוע  •

 11-15)השלישי( המסומן בפוליגונים גדול הזיהום המוקד טיפול ב •

 7-10בסמוך לפוליגונים  הרחבת החפירהטיפול ב •

 19פוליגון סביב טיפול במוקד הזיהום  •

 עבודות נוספות: 

 צמנט האסבסטגילוי ופינוי צינורות  •

 

 בדיקות האוויר הפעלת גנרטור במהלך הלילה לצורך 

עמידה בתקנים סביבתיים של איכות   לוודא במהלך העבודות מבוצעות מספר בדיקות אוויר, שמטרתן

המגורים  בשכונת  ב  .אוויר  הממוקמות  אוויר  ניטור  עמדות  באמצעות  מבוצעות   4-הבדיקות 

וויר שעות. עמדות ניטור הא  24  הינהמשך כל בדיקה    .בגבול האתר בצמוד למבני המגורים  נקודות 

שתדירותם  ה. מדובר באירועים ספורים מופעלות באמצעות גנרטור שפועל במהלך הבדיקה גם בליל

הצפויה היא כפעם בחודש וחשיבותם רבה. עם זאת, על מנת לנסות להפחית את ההפרעה, תבחן 

 אפשרות למיסוך הרעש.

 

 רשמה: דנה גזי

 

 

 

 

 למידע נוסף: 

 ":שיקום קרקעות המדינההאינטרנט " באתר דף הפרויקט כתובת  

https://soil-remediation.co.il/project/ בית-הכרם/ 

 : לפניות הציבורמייל 

 tzibur@escil.co.il-remediation 

 

 

 

 

https://soil-remediation.co.il/project/בית-הכרם/
mailto:remediation-tzibur@escil.co.il


 

5 
 

 

 נספח תמונות 
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